

---

[Imprimer](#)

## **Mise à jour du planning prévisionnel des marchés (MàJ de février 2024)**

Image

---

[File](#)

[240202 Planning prévisionnel marchés\\_0.pdf \(211.16 KB\)](#)

**Programmation des consultations 2024**

 Dernière mise à jour **02/02/2024**

Dossier	Secteur	Référence SCsNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Pont Canal de la Somme	PCS	21561028	31/10/22	2024 S2	8	DC
Contrôles extérieurs S1 - analyses de la qualité des sols, déblais, remblais, des mouvements de terres et des aires de stockage	S1	21511088GHU	20/03/23	2024 T1	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - qualité des eaux et des milieux aquatiques	S1	21511088GHU	20/03/23	2024 T1	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - nuisances de chantier vis-à-vis du voisinage	S1	21511088GHU	20/03/23	2024 T1	5	AOO
Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de communication	S1	21511124	13/07/23	2025 S1	8	PN
Travaux S1 - TOARC lot 3 - travaux de démolition OA	S1	21511124	2023 T4	2024 T2	5	AOO
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - TRC	CPA	21TRF041	2023 T4	2024 T3	5	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC MOA	CPA	21TRF041	2023 T4	2024 T3	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC AE	CPA	21TRF041	2023 T4	2024 T3	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Foncier	CPA	21TRF041	2023 T4	2024 T3	2	PN
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 1 - Quais travaux Noyon	S5	M506	2023 T4	2024 S1	6	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 2 - Quais travaux Oisy	S5	M507	2023 T4	2024 S1	6	AOO
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Générale	CPA	21TRF041	2024 S1	2024 S2	2	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Dirigeants	CPA	21TRF041	2024 S1	2024 S2	1	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Dommages biens	CPA	21TRF041	2024 S1	2024 S2	1	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Flotte auto	CPA	21TRF041	2024 S1	2024 S2	1	MAPA
Assistance aux contrôles extérieurs - Environnement (4 LOTS)	TR		2024 S1	2024 S2	9	AOO
Travaux principaux S4 - Terrassement Fouille Écluse Oisy	S4		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.2 - Aménagement déviation provisoire VC Allaines-Bouchavesnes	S5		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Aménagements écologiques nord	S3		2024 S1	2024 S2	6	AOO
Aménagements écologiques Sud	S3		2024 S1	2024 S2	6	AOO
Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy	S5		2024 S1	2025 S1	8	PN
Travaux préparatoires S4 - Quais travaux Graincourt-les-Havrincourt	S4		2024 S1	2024 S2	3	AOO
Travaux principaux S5 /B.1 - Écluse Noyon	S5		2024 S1	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon	S2		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux préparatoires - A26 Travaux de voirie préparatoires	S4		2024 S1	2024 S2	5	
Assistance au contrôles extérieurs - Béton (4 LOTS)	TR		2024 S1	2024 S2	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - Métal (4 LOTS)	TR		2024 S1	2024 S2	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - chaussées (4 LOTS)	TR		2024 S1	2024 S2	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs- Géotechnique (4 LOTS)	TR		2024 S1	2024 S2	9	AOO
Travaux préparatoires S4 - Aménagements écologiques préséables	S4		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux préparatoires - Dégagements Emprises S2/Déboisement (2lots)	S2		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Catigny	S2		2024 S1	2024 S2	6	AOO
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Pont l'Evêque, Languevoisin, Rouy-le-Petit et Péronne	S2		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux préparatoires S4 - Dégagements Emprises S4	S4		2024 S1	2024 S2	6	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - Topographie (4 LOTS)	TR		2024 S1	2024 S2	9	AOO
Marché Démolition S2 S3 S4	TR		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux principaux S3 - TOARC	S3		2024 S1	2025 S2	8	PN
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises	S3		2024 S1	2024 S2	4	MAPA
Aménagements écologiques S2 (2 lots)	S2		2024 S1	2024 S2	6	AOO
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3		2024 S1	2025 S2	8	PN



Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux principaux - Contournement ouest de Noyon / RD934	S2		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux principaux S4 - Aménagement écologiques	S4		2024 S1	2024 S2	5	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 2 - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	2151/124	2024 S2	2025 S1	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 3 - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	2151/124	2024 S2	2025 S1	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 4 - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	2151/124	2024 S2	2025 S1	5	AOO
Travaux principaux S5 / B.3 - Écluse Marquion	S5		2024 S2	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2		2024 S2	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2		2024 S2	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S2 - A29 - Génie civil du pont-canal	S2		2024 S2	2025 S1	6	AOO
Travaux principaux S2 - A29 - Aménagement (chaussées, équipements, signalisation)	S2		2024 S2	2025 S1	3	MAPA
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4		2024 S2	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4		2024 S2	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S3 / B.2 - Écluses Catigny, Allaines, jonction	S3		2024 S2	2025 S2	8	PN
Travaux principaux S4 - Aménagement du parking et du barreau de raccordement à la RD7 existante à Ytres	S4		2024 S2	2025 T1	3	MAPA
Déviation de la tortille	S3		2024 S2	2025 S1	4	AOO

#### Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout

#### Légende

Procédure	AOO	Appel d'offres ouvert
	AOR	Appel d'offres restreint
	MAPA	Marché sur procédure adaptée
	PN	Procédure avec négociation
	DC	Dialogue compétitif
Secteur	S1	Secteur 1
	S2	Secteur 2
	S3	Secteur 3
	S4	Secteur 4
	S5	Secteur 5
	PCS	Pont Canal de la Somme
	TR	Transverse
	RHL	Ressources Humaines / Logistique
	ENV	Environnement
	FIN	Direction Financière
	DPT	Partenariat / Communication
	CPA	Direction Achats
FON	Fondier	

Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2<sup>ème</sup> trimestre 2021

Plages de montant (€)			
1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
9	en cours d'évaluation		

---

[File](#)

[240202 Planning prévisionnel marchés\\_0.pdf \(211.16 KB\)](#)