
[Imprimer](#)

Planification indicative du lancement des consultations 2023 : MàJ 31 juillet

Image



Programmation des consultations 2023 - début 2024

Dernière mise à jour

28/07/2023

Dossier	Secteur	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 1 - Quais travaux Noyon	S5	2023 T3	2024 T2	6	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 2 - Quais travaux Oisy	S5	2023 T3	2024 T2	6	AOO
Travaux S4 - Terrassement Fouille Écluse Oisy	S4	2023 T4	2024 T2	5	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.2 - Aménagement déviation provisoire VC Allaines-Bouchavesnes	S5	2023 T4	2024 T2	5	AOO
Travaux principaux S3 - TOARC	S3	2023 T4	2024 T4	8	PN
Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy	S5	2023 T4	2024 T4	8	PN
Déviation provisoire RD1017 - S3	S3	2023 T4	2024 T3	4	MAPA
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises	S3	2023 T4	2024 T3	4	MAPA
Aménagements paysagers S3 périmètre lot 2	S3	2023 T4	2024 T4	6	AOO
Travaux divers S3 (voirie, signalétique, balisage, etc)	S3	2023 T4	2024 T4	5	MAPA
Travaux préparatoires S4 - Quais travaux Graincourt-les-Havrincourt	S4	2023 T4	2024 T3	3	AOO
Travaux préparatoires S4 - Aménagements écologiques préalables	S4	2023 T4	2024 T2	5	AOO
Travaux principaux S5 /B.1 - Écluse Noyon	S5	2023 T4	2025 T1	8	PN
Travaux préparatoires - Dégagements Emprises S2/Déboisement	S2	2023 T4	2024 T3	5	AOO
Aménagements génie écologiques S2 (2 lots)	S2	2023 T4	2024 T2	6	AOO
C.4/lot1 - Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage et de dégrillage - lot 1 station de pompage	S5	2023 T4	2025 T1	7	PN
C.4/lot2 - Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage et de dégrillage - lot 2 équipements de dégrillage	S5	2023 T4	2025 T1	5	PN
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3	2023 T4	2024 T4	8	PN
Travaux S1 - TOARC lot 2 - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 3 - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 4 - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Durscamp	S1	2024 S1	2024 T3	5	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 5 - travaux de démolition OA	S1	2024 S1	2024 T3	5	AOO
Travaux S3 - Aménagements écologiques préalables	S3	2024 S1	2024 T3	4	MAPA
Aménagements écologiques Lot 1	S3	2024 S1	2024 T3	6	AO
Entretien des voiries publiques	TR	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon	S2	2024 S1	2024 T3	5	AO
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2	2024 S1	2025 T1	8	PN
Travaux principaux - Contournement ouest de Noyon / RD934	S2	2024 S1	2024 T3	5	AO
Travaux principaux S2 - A29 - Génie civil du pont-canal	S2	2024 S1	2024 T3	6	AO
Travaux principaux S2 - A29 - Aménagement (chaussées, équipements, signalisation)	S2	2024 S1	2024 T3	3	MAPA
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Pont l'Évêque & Catigny	S2	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Languevoisin, Rouy-le-Petit et Péronne	S2	2024 S1	2024 T3	5	AOO
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux principaux S5 / B.2 - Écluses Catigny, Allaines, Jonction	S5	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux préparatoires - Dégagements Emprises S4 / Déboisement	S4	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - 6 lots	S2	2024 S1	2024 T3	9	—
Marché Démolition S2 S3 S4	TR	2024 S1	2024 T3	9	—
Assistance au contrôles extérieurs - 6 lots	S3	2024 S1	2024 T3	9	—
Assistance au contrôles extérieurs - 6 lots	S4	2024 S1	2024 T3	9	—
Assistance au contrôles extérieurs - 7 lots	S5	2024 S1	2024 T3	9	—
Travaux principaux S5 / B.3 - Écluse Marquion	S5	2024 S1	2025 T3	8	PN
Plantations S2 / lot 1 - Mise en culture	S2	2024 S1	2025 T1	5	—

Avertissement : les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

