

Programmation des consultations 2021-2022

 Dernière mise à jour **25/10/2021**

Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires (marché 10)	S1	20S1I020	14/12/20	2022 T1	6	PN
Marché numérique site internet	DPT	21TRI007	12/03/21	2021 T4	2	MAPA
Accord cadre Fouilles archéologiques préventives	FON	20TRI053	17/03/21	2021 T4	6	PN
Suivi de chantier éco des tx préliminaires des diagnostics archéo	ENV	21TRI025	16/05/21	2021 T4	3	AOO
Suivi eaux sout S1 - diag archéo Lot 2 - Montmacq- Thourotte	ENV	21S1I033	20/10/21	2021 T4	1	MAPA
Reconnaitances géotechniques, géophysiques et suivi piézométrique	TR	20TRI086	31/05/21	2021 T4	5	AOO
Tickets restaurant AO	RHL	21TRF015	2021 T4	2022 T1	3	AOO
Détection et géoréférencement des réseaux S2-4	TR		08/09/21	2022 T1	3	AOO
Marché d'impression	RHL		2021 T4	2022 T1	2	MAPA
Contrôle extérieur S1	S1		2021 T4	2022 T1	6	AOO
AC Assurances TRC	CPA	21TRF041	2021 T4	2022 T2	5	PN
Démolition Groupe 2	FON		2021 T4	2022 T1	3	MAPA
Démolition Groupe 3	FON		2022 T1	2022 T2	3	MAPA
Veille médias	DPT		2022 T1	2022 T2	1	MAPA
Maison du canal : scénographie et autres	DPT		2022 T1	2022 T2	1	MAPA
Projet Education Nationale autour du canal	DPT		2022 T1	2022 T2	9	MAPA
Prestations de traiteurs	RHL		2022 T1	2022 T3	1	MAPA
Travaux S1 Amgts paysag Ecluse (marché 8)	S1		2023 T4	2024 T2	5	PN
Travaux S1 - Rescindement de l'Oise (marché 5)	S1	21S1I011	16/07/21	2022 T2	7	PN
Travaux S2 - Quais travaux A61 Pt l'Eveque Catigny	S2		2022 T3	2023 T1	6	AOO
Mise à jour de l'observatoire photographique	ENV		2021 T4	2022 T1	2	LC
Marché de communication	DPT		2022 T1	2022 T3	5	AOO
Marché "Hot Line et médiateurs" information riverains / travaux	DPT		2022 T1	2022 T3	9	MAPA
Travaux S1 - Aménagements écologiques (Marché 9)	S1		2022 T2	2022 T4	7	PN
Travaux S3 - Quais Travaux S3	S3		2022 T4	2023 T2	6	AOO
Pont Canal de la Somme	PCS	21S6I028	2022 T1	2023 T3	8	COREA
Déboisement (Accord-cadre n°2)	FON		2022 T1	2022 T3	9	AOO
Travaux S1 - Ecluse (marché 7)	S1		2022 T1	2022 T4	7	PN
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises	S3		2022 T3	2023 T1	6	AOO
Travaux S1 - Démolition ponts existants (Marché 11)	S1		2022 T2	2022 T4	4	MAPA
Contrôle technique Ecluse Montmacq	S1		2021 T4	2022 T1	3	AOO
Contrôle technique Ecluses	S5		2022 T2	2022 T4	5	AOO
Travaux S1 - TOARC S1 (Marché 6)	S1		2022 T2	2023 T1	8	PN
Travaux S2, S3, S4 TOARC (à détailler)	S2 S3 S4		2022 T3	2023 T4	8	PN

Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.



Légende

Procédure	AOO	Appel d'offres ouvert
	MAPA	Marché sur procédure adaptée
	PN	Procédure avec négociation
	COREA	Conception réalisation

Secteur	S1	Secteur 1
	S2	Secteur 2
	S3	Secteur 3
	S4	Secteur 4
	S5	Secteur 5
	PCS	Pont Canal de la Somme
	TR	Transverse
	RHL	Ressources Humaines / Logistique
	ENV	Environnement
	DPT	Partenariat / Communication
	CPA	Direction Achats
	FON	Foncier

Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2^{ème} trimestre 2021

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		