

Programmation des consultations 2021-2022

 Dernière mise à jour **28/01/2022**

Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires (marché 10)	S1	20S1I020	14/12/20	2022 T1	6	PN
Accord cadre Fouilles archéologiques préventives	FON	20TRI053	17/03/21	2022 T1	6	PN
Suivi eaux sout S1 - diag archéo Lot 2 - Montmacq- Thourotte	ENV	21S1I033	20/10/21	2022 T1	1	MAPA
Tickets restaurant AO	RHL	21TRF015	2022 T1	2022 T2	3	AOO
Marché d'impression	RHL		2022 T2	2022 T4	2	MAPA
Contrôle extérieur S1	S1		2022 T1	2022 T3	6	AOO
AC Assurances TRC	CPA	21TRF041	2022 T1	2022 T3	5	PN
Démolition Groupe 2	FON	21S1I112	08/01/22	2022 T1	3	MAPA
Démolition Groupe 3	FON		2022 T2	2022 T3	3	MAPA
Travaux S1 Amgts paysag Ecluse (marché 8)	S1		2023 T4	2024 T2	5	PN
Travaux S1 - Rescindement de l'Oise (marché 5)	S1	21S1I011	16/07/21	2022 T2	7	PN
Travaux S2 - Quais travaux A61 Pt l'Eveque Catigny	S2		2022 T3	2023 T1	6	AOO
Marché de communication	DPT		2022 T2	2022 T4	5	AOO
Travaux S1 - Aménagements écologiques (Marché 9)	S1		2022 T2	2022 T4	7	PN
Travaux S3 - Quais Travaux S3	S3		2022 T4	2023 T2	6	AOO
Pont Canal de la Somme	PCS	21S6I028	2022 T2	2024 T4	8	COREA
Déboisement (Accord-cadre n°2)	FON		2022 T3	2023 T1	9	AOO
Travaux S1 - Ecluse (marché 7)	S1		2022 T2	2023 T1	7	PN
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises	S3		2022 T3	2023 T1	6	AOO
Travaux S1 - Démolition ponts existants (Marché 11)	S1		2022 T2	2022 T4	4	MAPA
Contrôle technique Ecluse Montmacq	S1		2022 T1	2022 T2	3	AOO
Contrôle technique Ecluses	S5		2022 T2	2022 T4	5	AOO
Travaux S1 - TOARC S1 (Marché 6)	S1		2022 T2	2023 T1	8	PN
Travaux S2, S3, S4 TOARC (à détailler)	S2 S3 S4		2022 T3	2023 T4	8	PN

Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

Légende

Procédure		
AOO	Appel d'offres ouvert	
MAPA	Marché sur procédure adaptée	
PN	Procédure avec négociation	
COREA	Conception réalisation	

Secteur		
S1	Secteur 1	
S2	Secteur 2	
S3	Secteur 3	
S4	Secteur 4	
S5	Secteur 5	
PCS	Pont Canal de la Somme	
TR	Transverse	
RHL	Ressources Humaines / Logistique	
ENV	Environnement	
DPT	Partenariat / Communication	
CPA	Direction Achats	
FON	Foncier	



Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2^{ème} trimestre 2021

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		