

Programmation des consultations 2021-2022

Dernière mise à jour **14/06/2022**

Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires - Valorisation déblais inertes	S1	20S1I020	14/12/20	2022 T3	6	PN
Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires - Élimination déblais inertes	S1	20S1I020	14/12/20	2022 T3	6	PN
Contrôles extérieurs S1 - travaux géotechniques	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - chaussées / signalisation	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	3	AOO
Contrôles extérieurs S1 - travaux génie civil	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	4	AOO
Contrôles extérieurs S1 - travaux charpentes métalliques ouvrages d'art	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	4	AOO
Contrôles extérieurs S1 - équipements écluse et station de pompage	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	4	AOO
Contrôles extérieurs S1 - contrôles topographiques et bathymétriques	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - travaux écologiques et paysagers et environnementaux	S1	21S1I088	22/04/22	2022 T3	5	AOO
Pont Canal de la Somme	PCS	21S6I028	23/05/22	2024 T4	8	DC
Carothèque - Gestion, manutention, conservation des échantillons de sol	TR	22TRF004	29/05/22	2022 T4	5	AOO
Détection pyrotechnique	TR	22TRI039	2022 T2	2022 T3	4	AOO
Dépollution pyrotechnique	TR	22TRI039	2022 T2	2022 T3	5	AOO
Désignation commissaire aux comptes - certification comptes 2022-2027	TR	22TRF042	2022 T2	2022 T4	4	AOO
Tickets restaurant AO	RHL	21TRF015	2022 T2	2022 T3	3	AOO
Assurances Travaux S1 Rescindement de l'Oise - TRC	S1	22S1F057	2022 T2	2022 T3	3	AOO
Assurances Travaux S1 Rescindement de l'Oise - RC MOA	S1	22S1F057	2022 T2	2022 T3	3	AOO
Assurances Travaux S1 Rescindement de l'Oise - RC AE	S1	22S1F057	2022 T2	2022 T3	3	AOO
Travaux S1 - Écluse - écluse et station de pompage	S1	21S1I107	2022 T2	2023 T2	7	PN
Travaux S1 - Écluse - bâtiment - corps d'état secondaire	S1	21S1I107	2022 T2	2023 T2	3	MAPA
Travaux S1 - Écluse - plateforme écluse, paysage et revêtements de sol, métallerie	S1	21S1I107	2022 T2	2023 T2	5	AOO
AMO communication de proximité	DPT	22TRF065	2022 T3	2023 T2	5	AOO
AMO communication globale, transverse, et de proximité	DPT	22TRF065	2022 T3	2023 T2	5	AOO
Mesures compensatoires vallée de la Sensée & vallée de l'Agache	TR		2022 T3	2022 T4	2	MAPA
Démolition Groupe 3	FON		2022 T3	2022 T4	3	MAPA
Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de communication	S1	21S1I124	2022 T3	2023 T4	8	PN
Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	21S1I124	2022 T3	2023 T2	6	AOO
Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	21S1I124	2022 T3	2023 T2	6	AOO
Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	21S1I124	2022 T3	2023 T2	5	AOO
Contrôle technique Ecluses	S5		2022 T3	2023 T1	5	AOO
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - TRC	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T3	5	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC MOA	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T3	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC AE	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T3	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Foncier	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T3	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Générale	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T1	2	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Dirigeants	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T1	1	MAPA



Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Dommages biens	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T1	1	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Flotte auto	CPA	21TRF041	2022 T3	2023 T1	1	MAPA
Travaux S1 - TOARC - travaux de démolition	S1	21S1I124	2022 T4	2023 T4	5	AOO
Travaux S3 - Quais Travaux S3	S3		2022 T4	2023 T2	6	AOO
Travaux S2 - Quais travaux A61 Pt l'Evêque Catigny	S2		2023 T2	2024 T1	6	AOO
Travaux S2, S3, S4 TOARC (à détailler)	S2 S3 S4		2023 T2	2024 T3	8	PN
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises	S3		2023 T3	2024 T1	6	AOO
Travaux S1 - TOARC - "Seuils de l'Oise"	S1	21S1I124	2023 T4	2024 T3	5	AOO

Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

Légende

Procédure	AOO	Appel d'offres ouvert
	MAPA	Marché sur procédure adaptée
	PN	Procédure avec négociation
	DC	Dialogue compétitif

Secteur	S1	Secteur 1
	S2	Secteur 2
	S3	Secteur 3
	S4	Secteur 4
	S5	Secteur 5
	PCS	Pont Canal de la Somme
	TR	Transverse
	RHL	Ressources Humaines / Logistique
	ENV	Environnement
	DPT	Partenariat / Communication
	CPA	Direction Achats
	FON	Foncier

Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2^{ème} trimestre 2021

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		