



## Programmation des consultations 2023 - début 2024

Dernière mise à jour **30/03/2023**

Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux S1 - Écluse - écluse et station de pompage	S1	21S1107	09/07/22	2023 T3	7	PN
Pont Canal de la Somme	PCS	21S6I028	31/10/22	2024 T3	8	DC
Prestations d'assistance notariale	FON	22TRI011	16/11/22	2023 T1	3	MAPA
AMO communication de proximité	DPT	22TRF065	21/11/22	2023 T2	5	AOO
AMO communication globale, transverse, et de proximité	DPT	22TRF065	21/11/22	2023 T2	5	AOO
Contrôle technique de construction des écluses et de pompage de Louette	S5	22S5I128	22/11/22	2023 T2	5	AOO
Travaux S3 - Quais Travaux S3	S3	22S3I110	16/12/22	2023 T2	5	MAPA
Contrôles extérieurs S1 - équipements écluse et station de pompage	S1	23S1I010	20/02/23	2023 T2	4	PN
Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de communication	S1	21S11124	2023 T2	2024 T2	8	PN
Déboisement - Défrichement S2-S3-S4-S5	TR	22TRI164	2023 T1	2023 T3	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - analyses de la qualité des sols, déblais, remblais, des mouvements de terres et des aires de stockage	S1	21S1I088GHUJ	20/03/23	2023 T2	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - qualité des eaux et des milieux aquatiques	S1	21S1I088GHUJ	20/03/23	2023 T2	5	AOO
Contrôles extérieurs S1 - risques pyrotechniques	S1	21S1I088GHUJ	20/03/23	2023 T2	2	AOO
Contrôles extérieurs S1 - nuisances de chantier vis-à-vis du voisinage	S1	21S1I088GHUJ	20/03/23	2023 T2	5	AOO
Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	21S11124	2023 T2	2023 T4	6	AOO
Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	21S11124	2023 T2	2023 T4	6	AOO
Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	21S11124	2023 T2	2023 T4	5	AOO
Travaux S1 - TOARC - travaux de démolition	S1	21S11124	2023 T2	2023 T4	5	AOO
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Générale	CPA	21TRF041	2023 T2	2023 T3	2	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Dirigeants	CPA	21TRF041	2023 T2	2023 T3	1	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Dommages biens	CPA	21TRF041	2023 T2	2023 T3	1	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Flotte auto	CPA	21TRF041	2023 T2	2023 T3	1	MAPA
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - TRC	CPA	21TRF041	2023 T2	2024 T1	5	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC MOA	CPA	21TRF041	2023 T2	2024 T1	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC AE	CPA	21TRF041	2023 T2	2024 T1	2	PN
AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Foncier	CPA	21TRF041	2023 T2	2024 T1	2	PN
Travaux préparatoires S2 - Mesures compensatoires DUP	S2		2023 T2	2024 T1	9	-
Travaux S3 - Aménagements écologiques préalables	S3		2023 T2	2023 T4	4	MAPA
Travaux S4 - Terrassement Fouille Écluse Oisy	S4		2023 T2	2024 T1	5	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 1 - Quais travaux Noyon	S5		2023 T2	2024 T1	6	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.2 - Aménagement déviation provisoire VC Allaines-Bouchavesnes	S5		2023 T2	2024 T3	5	AOO
Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon	S2		2023 T3	2024 T2	5	AO
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2		2023 T3	2025 T1	8	PN
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2		2023 T3	2025 T1	8	PN
Travaux principaux S3 - TOARC	S3		2023 T3	2024 T3	8	PN



Dossier	Secteur	Référence SCSNE	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4		2023 T3	2024 T4	8	PN
Travaux principaux S5 / B.3 - Écluse Marquion	S5		2023 T3	2024 T3	8	PN
Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy	S5		2023 T3	2024 T3	8	PN
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3		2023 T3	2024 T3	8	PN
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4		2023 T4	2025 T1	8	PN
Travaux principaux S5 / B.1 - Écluse Noyon	S5		2023 T4	2025 T1	8	PN
Travaux principaux S5 / B.2 - Écluses Catigny, Allaines, jonction	S5		2023 T4	2025 T1	8	PN

**Avertissement**

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

**Légende**

Procédure		
<b>AOO</b>	Appel d'offres ouvert	
<b>AOR</b>	Appel d'offres restreint	
<b>MAPA</b>	Marché sur procédure adaptée	
<b>PN</b>	Procédure avec négociation	
<b>DC</b>	Dialogue compétitif	

Secteur		
<b>S1</b>	Secteur 1	
<b>S2</b>	Secteur 2	
<b>S3</b>	Secteur 3	
<b>S4</b>	Secteur 4	
<b>S5</b>	Secteur 5	
<b>PCS</b>	Pont Canal de la Somme	
<b>TR</b>	Transverse	
<b>RHL</b>	Ressources Humaines / Logistique	
<b>ENV</b>	Environnement	
<b>FIN</b>	Direction Financière	
<b>DPT</b>	Partenariat / Communication	
<b>CPA</b>	Direction Achats	
<b>FON</b>	Foncier	

Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2<sup>ème</sup> trimestre 2021

Plages de montant (€)			
1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
9	en cours d'évaluation		