

Programmation des consultations 2026

Dernière mise à jour **07/01/2026**

Dossier	Secteur	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée	Numéro de marché
Pont Canal de la Somme	PCS	31/10/22	2026 T1	8	DC	M010
Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de communication	S1	13/07/23	2026 T2	8	PN	M161
Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy	S5	29/04/24	2026 T1	8	PN	M514
Travaux principaux S5 - Écluse Noyon (B1)	S5	10/02/25	2026 T4	8	PN	M511
Aménagements écologiques S2 (2 lots)	S2	14/02/25	2026 T1	6	AOO	M230
Exploitation de la plateforme trimodale de Ribécourt	S1	26/02/25	2026 S1	5	PN	B119
Travaux principaux S5 - Écluses Catigny, Allaines, jonction (B2)	S5	11/04/25	2026 T4	8	PN	M512
Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon	S2	15/04/25	2026 T1	5	AOO	M223
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3	12/05/25	2026 S2	8	PN	M310
Travaux principaux S5 - Écluse Marquion-Bourlon (B3)	S5	25/07/25	2026 T4	8	PN	M513
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4	08/08/25	2026 T4	8	PN	M401
Travaux principaux S3 - TOARC	S3	08/09/25	2026 T4	8	PN	M311
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4	29/09/25	2026 T4	8	PN	M402
Travaux principaux - Contournement ouest de Noyon / Voiries RD932-RD934	S2	13/10/25	2026 S1	5	AOO	M224
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2	13/10/25	2026 T4	8	PN	M221
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2	31/10/25	2026 T4	8	PN	M222
Travaux préparatoires S4 - Dégagements Emprises / déboisement	S4	07/11/25	2026 T2	6	AOO	M405
Travaux préparatoires S4 - Quais travaux Graincourt-les-Havrincourt	S4	26/11/25	2026 T2	3	AOO	M404
MC04 Mesures compensatoires hors emprises sur secteurs 2, 3 et 4	TR	27/11/25	2026 T2	5	PN	B131
AMO Economiste construction	TR	16/12/25	2026 T2	5	AOO	D043
Travaux S1 - TOARC lot 2 - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	2026 S1	2026 S2	6	AOO	M162
Travaux S1 - TOARC lot 3 - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	2026 S1	2026 S2	6	AOO	M163
Travaux S1 - TOARC lot 4 - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	2026 S1	2026 S2	5	AOO	M164
Travaux principaux S2 - A29 - Génie civil du pont-canal	S2	2026 T1	2026 T4	6	AOO	M227
Travaux principaux S2 - A29 - Aménagement (chaussées, équipements, signalisation)	S2	2026 T1	2026 T4	3	MAPA	M226
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises/Déboisement	S3	2026 T1	2026 T2	5	AOO	M321
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements oleohydrauliques (C2)	S5	2026 T1	2027 T2	6	PN	M522
Marché de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage, équipements et installations courants forts, équipements et installations courants faibles et système expert de gestion hydraulique - C456	S5	2026 T1	2027 T2	7	PN	M524
Aménagements écologiques S3 (2 lots)	S3	2026 T1	2026 T2	6	AOO	M314/315
Assistance au contrôles extérieurs - Béton (4 LOTS)	TR	2026 T1	2026 T4	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs - Métal (4 LOTS)	TR	2026 T1	2026 T4	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs - chaussées (4 LOTS)	TR	2026 T1	2026 T4	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs- Géotechnique (4 LOTS)	TR	2026 T1	2026 T4	9	AOO	
Assistance aux contrôles extérieurs - Environnement (4 LOTS)	TR	2026 T1	2026 T4	9	AOO	
Assistance au contrôles extérieurs - Topographie (4 LOTS)	TR	2026 T1	2026 T4	9	AOO	
Travaux de plateforme trimodale de Ribécourt	S1	2026 T1	2026 S2	5	AOO	
Marché FNT de fourniture des batardeaux de maintenance (C1)	S5	2026 T2	2026 T4	5	AOO	M521
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements fixes des sas et bassins d'épargne, et zones d'attente (C3)	S5	2026 T2	2026 T4	6	AOO	M523
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage et de dégrillage - lot 2 équipements de dégrillage (C4)	S5	2026 T2	2026 T4	7	AOO	M524
Travaux préparatoires S3 - Déviation RD1017	S3	2026 T2	2026 T4	5	AOO	M324
Aménagement du parking cimetière Ytres et Barreau	S4	2026 T2	2026 T4	3	AOO	M403
Réseau Fédérateur Fibre Optique - C6 Lot 1	S5	2026 T3	2027 T1	5	AOO	M529
Aménagements paysagers 4.1	S4	2026 T3	2027 T1	9	AOO	M408
Aménagements paysagers 4.2	S4	2026 T3	2027 T1	9	AOO	M409
Aménagement écologiques pour les travaux principaux	S4	2026 T3	2027 T1	5	AOO	M410

Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

Légende

Procédure	AOO	Appel d'offres ouvert
	AOR	Appel d'offres restreint
	MAPA	Marché sur procédure adaptée
	PN	Procédure avec négociation
	DC	Dialogue compétitif

Secteur	S1	Secteur 1
	S2	Secteur 2
	S3	Secteur 3
	S4	Secteur 4
	S5	Secteur 5
	PCS	Pont Canal de la Somme
	TR	Transverse
	RHL	Ressources Humaines / Logistique
	ENV	Environnement
	FIN	Direction Financière
	DPT	Partenariat / Communication
	CPA	Direction Achats
	FON	Foncier

Consultation lancée (date réelle) 20/05/21

Date prévisionnel T2 2025 = 2^{ème} trimestre 2025
S1 2025 = 1^{er} semestre 2025

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		