
Programmation des consultations 2022-2023 Dernière mise à jour 14/09/2022

Dossier Secteur
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envisagée

Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires - Valorisation

déblais inertes 
S1 20S1I020 14/12/20 2022 T4 6 PN

Travaux S1 - Accueil et traitement des matériaux excédentaires - Élimination

déblais inertes
S1 20S1I020 14/12/20 2022 T4 6 PN

Contrôles extérieurs S1 - travaux géotechniques S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 5 AOO

Contrôles extérieurs S1 - chaussées / signalisation S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 3 AOO

Contrôles extérieurs S1 - travaux génie civil S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 4 AOO

Contrôles extérieurs S1 - travaux charpentes métalliques ouvrages d’art S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 4 AOO

Contrôles extérieurs S1 - équipements écluse et station de pompage S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 4 AOO

Contrôles extérieurs S1 - contrôles topographiques et bathymétriques S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 5 AOO

Contrôles extérieurs S1 - travaux écologiques et paysagers et environnementaux S1 21S1I088 22/04/22 2022 T4 5 AOO

Pont Canal de la Somme PCS 21S6I028 23/05/22 2024 T4 8 DC

Carothèque - Gestion, manutention, conservation des échantillons de sol TR 22TRF004 29/05/22 2022 T4 5 AOO

Détection pyrotechnique TR 22TRI039 15/08/22 2022 T4 4 AOO

Dépollution pyrotechnique TR 22TRI039 15/08/22 2022 T4 5 AOO

Désignation commissaire aux comptes - certification comptes 2022-2027 TR 22TRF042 18/06/22 2022 T4 4 AOO

Tickets restaurant AO RHL 21TRF015 20/06/22 2022 T3 3 AOO

Assurances Travaux S1 Rescindement de l'Oise - TRC S1 22S1F057 26/06/22 2022 T3 3 AOO

Assurances Travaux S1 Rescindement de l'Oise - RC MOA S1 22S1F057 26/06/22 2022 T3 3 AOO

Assurances Travaux S1 Rescindement de l'Oise - RC AE S1 22S1F057 26/06/22 2022 T3 3 AOO

Travaux S1 - Écluse - écluse et station de pompage S1 21S1I107 09/07/22 2023 T2 7 PN

Travaux S1 - Écluse - bâtiment - corps d'état secondaire S1 21S1I107 2022 T4 2023 T2 3 MAPA

Travaux S1 - Écluse - plateforme écluse, paysage et revêtements de sol, métallerie S1 21S1I107 2022 T4 2023 T2 5 AOO

AMO communication de proximité DPT 22TRF065 2022 T4 2023 T2 5 AOO

AMO communication globale, transverse, et de proximité DPT 22TRF065 2022 T4 2023 T2 5 AOO

Mesures compensatoires vallée de la Sensée & vallée de l'Agache TR 22TRI092 13/08/22 2022 T4 2 MAPA

Démolition Groupe 3 FON 2022 T3 2022 T4 3 MAPA

Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de

communication
S1 21S1I124 2022 T4 2023 T4 8 PN

Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief aval S1 21S1I124 2022 T4 2023 T3 6 AOO

Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - bief amont  S1 21S1I124 2022 T4 2023 T3 6 AOO

Travaux S1 - TOARC - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-

Ourscamp 
S1 21S1I124 2022 T4 2023 T3 5 AOO

Contrôle technique Ecluses S5 2022 T4 2023 T2 5 AOO

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - TRC CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T4 5 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC MOA CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T4 2 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC AE CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T4 2 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Foncier CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T4 2 PN

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Générale CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T2 2 MAPA

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - RC Dirigeants CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T2 1 MAPA
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AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Dommages biens CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T2 1 MAPA

AC Assurances Travaux S1 & Exploitation hors Rescindement - Flotte auto CPA 21TRF041 2022 T4 2023 T2 1 MAPA

Travaux S1 - TOARC - travaux de démolition S1 21S1I124 2022 T4 2023 T4 5 AOO

Travaux S3 - Quais Travaux S3 S3 2022 T4 2023 T2 5 MAPA

Travaux S2 - Quais travaux Pont l'Evêque & Catigny S2 2023 T2 2024 T1 6 AOO

Travaux S2, S3, S4 TOARC (à détailler) S2 S3 S4 2023 T2 2024 T3 8 PN

Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises S3 2023 T3 2024 T1 6 AOO

Travaux S1 - TOARC - “Seuils de l’Oise” S1 21S1I124 2023 T4 2024 T3 5 AOO

Avertissement

Légende

Procédure AOO

MAPA

PN

DC

Secteur S1

S2

S3

S4

S5

PCS

TR

RHL

ENV

DPT

CPA

FON

Réalisé (date réelle)

Date 

Plages de montant (€) 1 moins de 50 000 5 de 1 à 5 M

2
de 50 000

à 200 000
6 de 5 à 20 M

3
de 200 000

à 500 000
7 de 20 à 100 M

4
de 500 000

à 1 M
8 plus de 100 M

9
en cours 

d'évaluation

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

Secteur 1

Appel d'offres ouvert

Marché sur procédure adaptée

Procédure avec négociation

Dialogue compétitif

   T2 2021 = 2ème trimestre 2021

20/05/21

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Pont Canal de la Somme

Ressources Humaines / Logistique

Environnement

Partenariat / Communication

Direction Achats 

Foncier

Transverse
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