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Les marchés des écluses de Passel 
à Aubencheul-au-Bac  |  SECTEUR 5

Travaux préparatoires 
et principaux
7 marchés Informations prévisionnelles sous 

réserve de publication

4 DÉVIATION 
PROVISOIRE

Marché

508
Travaux de déviation provisoire 
de la Voie  Communale d’Allaines 
Bouchavesnes

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Estimation
budgétaire Entre 0,5 et 1 M €

Période 
de
publication

T4
2024

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T2
2025

Démarrage
des travaux T4

2025

1 ÉCLUSE
DE NOYON

Marché

51 1 Construction de l’écluse

TRAVAUX  PRINCIPAUX

Estimation
budgétaire + de 100 M €

Période 
de
publication

T1
2025

Procédure PN**

Période 
de
notification

T2
2026

Démarrage
des travaux S1

2027 

5 ÉCLUSE   
DE MARQUION

Marché

51 3 Construction de l’écluse

TRAVAUX  PRINCIPAUX

Estimation
budgétaire + de 100 M €

Période 
de
publication

T2
2025

Procédure PN**

Période 
de
notification

T4
2026

Démarrage
des travaux S2

2027 

6 ÉCLUSE  
D’OISY- LE-VERGER

Marché

514 Construction de l’écluse

TRAVAUX  PRINCIPAUX

Estimation
budgétaire + de 100 M €

Période 
de
publication

T2
2024

Procédure PN**

Période 
de
notification

T4
2025

Démarrage
des travaux S2

2026 

3
ÉCLUSES DE CATIGNY,  
D’ALLAINES ET DE JONCTION  
AVEC  LE CANAL DU NORD

Marché

51 2 Construction des écluses

TRAVAUX  PRINCIPAUX

Estimation
budgétaire + de 100 M €

Période 
de
publication

T2
2025

Procédure PN**

Période 
de
notification

T4
2026

Démarrage
des travaux S2

2027

2 QUAIS TRAVAUX

Marché

506 
Construction du quai 
travaux à Noyon

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Estimation
budgétaire Entre 1 et 5 M €

Période 
de
publication

T4
2023

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T3
2024

Démarrage
des travaux T1

2025

7 QUAIS TRAVAUX

Marché

507
Construction du quai travaux 
à Aubencheul-au-Bac

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Estimation
budgétaire Entre 1 et 5 M €

Période 
de
publication

T4
2023

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T3
2024

Démarrage
des travaux T1

2025




