

---

[Imprimer](#)

## **Projet EDF EPR2 Gravelines - ETAT DES LIEUX MARCHÉS au 19/09/2024**

Image

Code marché	Libellé	Date de publication	Date limite de réponse	
GR7112	<a href="#">Accord cadre pour les missions de Maitrise d'Œuvre pour la construction des installations d'accès et de parking chantier pour le futur chantier EPR2 de GRAVELINES</a>	18/09/2024	08/10/2024	
NM7120	<a href="#">Accord cadre pour les missions de Maitrise d'Œuvre des projets immobiliers EPR2 sur les sites de GRAVELINES, de PENLY et de BUGEY</a>	18/09/2024	09/10/2024	
GR7101	<a href="#">Marché Cadre d'études et d'assistance technique des VRD de chantier EPR2</a>	25/07/2024	02/09/2024	
NM7506	<a href="#">Réalisation du poste de transformation HTB1/20kV GRA et BUG</a>	23/07/2024	12/08/2024	
NG2003	<a href="#">Travaux de terrassements et renforcement de sol</a>	21/02/2024	21/03/2024	
NM7203	<a href="#">Contrat cadre d'acquisition, location, maintenance de structures modulaires de chantier</a>	12/12/2023	30/04/2024	