

Les marchés d'Allaines à Étricourt-Manancourt | SECTEUR 3

Travaux préparatoires

3 consultations

Informations prévisionnelles
sous réserve de publication



Marché 309	CONSTRUCTION DE QUAIS	
Construction du quai d'Allaines		
Durée estimée du marché	33 mois	
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€	
Période de publication	T4 2022	Procédure MAPA**
Période de notification	T1 2023	Démarrage des travaux T3 2023

Marché 324	DÉVIATION PROVISOIRE DE LA RD1017	
Déviation locale de la voirie		
Durée estimée du marché	3 mois	
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€	
Période de publication	T2 2026	Procédure A00*
Période de notification	T4 2026	Démarrage des travaux T1 2027

Marché 321	LIBÉRATION DES EMPRISES	
Déboisement - Mesures environnementales anticipées		
Durée estimée du marché	36 mois	
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€	
Période de publication	T1 2026	Procédure A00*
Période de notification	T2 2026	Démarrage des travaux T3 2026

Marché 322	CRÉATION DE MARES	
Aménagements de mares à Étricourt-Manancourt et Moislains		
Durée estimée du marché	33 mois	
Estimation budgétaire	Entre 0,5 et 1 M€	
Période de publication	T2 2025	Procédure MAPA**
Période de notification	T3 2025	Démarrage des travaux T3 2025

NB : Les écluses d'Allaines et de jonction avec
le canal du Nord sont rattachées au secteur 5

*A00 Appel d'offres ouvert
** MAPA : Marché à procédure adaptée