





Les marchés d'Étricourt-Manancourt
à Aubencheul-au-Bac | Secteur 4




Travaux principaux

2 consultations

Informations prévisionnelles
sous réserve de publication



Marché	401	TOARC S4 (LOT 1)	
Construction du Canal et des rétablissements routiers			
Durée estimée du marché		Estimation budgétaire	
 64 mois		Plus de 100 M€ 	
Période de publication	T3 2025	Procédure	PN*
Période de notification	T4 2026	Démarrage des travaux	T2 2027

Marché	402	TOARC S4 (LOT 2)	
Construction du Canal et des rétablissements routiers			
Durée estimée du marché		Estimation budgétaire	
 55 mois		Plus de 100 M€ 	
Période de publication	T3 2025	Procédure	PN*
Période de notification	T4 2026	Démarrage des travaux	T2 2027